

附件

2023 年德阳市中江县中央财政肉牛增量提质行动项目实施方案（调整）

根据四川省农业农村厅《关于做好 2023 年财政转移支付资金涉农项目储备工作的通知》（川农函〔2023〕99 号）文件要求，我县成功争取了 2023 年德阳市中江县中央财政肉牛增量提质行动项目。由于近两年肉牛市场行情低迷，养殖户亏损严重，加上财政补助资金比例较小，原方案中有 6 家项目实施户自筹资金严重不足，无法继续进行项目，导致该项目无法按原方案实施。为确保该项目顺利实施，充分发挥财政资金效益，拟对部分建设实施主体及内容进行调整。现重新编制了《2023 年德阳市中江县中央财政肉牛增量提质行动项目实施方案》。具体内容如下：

一、调整项目的基本情况

项目调整后，总体思路和建设目标不变。原方案中项目实施主体有 18 家，放弃 6 家，调整新增 2 家，调整后的实施主体为 14 家。重新进入项目实施的建设主体遴选标准跟原方案中标准一致。

二、建设思路及目标任务

（一）总体思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实

《农业农村部推进肉牛肉羊生产发展五年行动方案》《四川省“十四五”牛羊禽兔蜂饲草饲料业发展推进方案》要求，以“养殖规模化、生产标准化、草畜平衡”为核心，统筹考虑县域种养规模、资源环境承载力，加快推进标准化适度规模养殖提质增量，大力推广种养结合的生态养殖模式。支持符合条件的肉牛养殖场（户）扩大规模，完善防疫、治污设施，推广优质高产牧草种植、贮存、加工技术，鼓励养殖企业进行综合利用技术改造，达到草畜平衡种养结合综合利用。通过项目带动整体推进，实现全县肉牛产业增量提质跨越发展。

（二）建设目标

项目实施后，2023 年我县肉牛出栏达 3.86 万头以上，牛肉产量增幅达到 1.8%以上，规模化养殖比重增长 2%以上，从而提升我县牛肉供给能力和规模化养殖水平。

（三）实施时间

2023 年度项目实施时间 1 年，2023 年 8 月—2024 年 8 月。

三、项目实施主体遴选标准

按照四川省农业农村厅《关于做好 2023 年财政转移支付资金涉农项目储备工作的通知》（川农函〔2023〕99 号）文件要求，实施主体须在养殖场直联直报系统备案登记，且肉牛年出栏不低于 50 头的规模养殖场（家庭农场、农民合作社）等，全县肉牛养殖业主自愿申报，原方案中有 23 家主体进行了申报，县农业农村局组织专家现场查看审核，结合环保、土地、防疫等要求，

遴选出符合条件的 18 家公司（家庭农场、农民合作社）为项目实施对象。在项目实施过程中，由于市场行情低迷，养殖户亏损严重，加上财政补助资金比例较小，原方案中有 6 家项目实施户自筹资金严重不足，无法继续进行项目。2024 年 6 月 21 日中江县农业农村局印发了《关于再次申报 2023 年德阳市中江县中央财政肉牛增量提质行动项目的通知》，有 2 家实施主体进行了项目申报，经过对其基础资料和项目计划进行了审核，符合项目要求，纳入项目实施。（具体情况见表 1）

表 1：中江县 2023 年肉牛增量提质行动项目实施主体基本情况

序号	实施主体名称	乡镇	地址	业主	设计存栏 (头)	2022 年 出栏(头)	备注
1	中江刘氏养殖有限公司	富兴	汉卿村 3 社	刘敬文	1850	980	完工
2	中江华凯园艺作物有限公司	集凤	新丰村 4 组	卢兴水	300	110	放弃项目
3	中江县壮牛家庭农场	集凤	皂角村三组	唐德国	800	211	完工
4	中江县回龙镇杨超养殖场	回龙	红庙村 8	杨超	200	0	变更部分建设内容
5	中江县宏波养殖有限公司	龙台	大塘村 9 组	肖建	800	270	完工
6	中江县世辉肉牛专业合作社	永太	高坝村 3 社	李世辉	1300	987	完工
7	中江滨和牧业有限公司	黄鹿	利兴村五社	何克兵	500	120	放弃项目
8	德阳春林农业有限公司	会龙	丰登村 2 社	刘春林	60	50	完工
9	中江县太安镇牛犇犇牛肉养殖场	太安	太安村 12 组	许艳	500	150	完工

10	刘金养牛场	冯店	冯店镇新仓村 6 组	刘金	1200	121	放弃项目
11	中江县宇洋家庭农场	冯店	冯店镇黄坪村 11 社	龚秀平	150	120	放弃项目
12	中江县兴隆镇康壮养殖场	兴隆	舒坝村 8 组	梁恒文	260	108	变更部分建设内容
13	四川鸿鼎农业有限公司	辑庆	联丰村 10 社	刘押君	1000	300	完工
14	四川明朋农业有限公司	辑庆	孟家营村 6 组	唐志全	100	55	放弃项目
15	中江县青青肉牛专业合作社	辑庆	书房村 2 组	漆毅	200	58	完工
16	中江县祥兴肉牛专业合作社	通济	土桥村 2 社	唐孝江	1500	1200	完工
17	中江县永太镇赖玲肉牛养殖场	永太	永太镇清福村 6 组	赖玲	1000	0	完工
18	中江县通济镇泉水村股份经济合作联合社	通济	通济镇土门村	邹方苏	150	0	放弃项目
19	德阳民旺牧业有限公司	富兴	红光村 2 组	陈君	480	0	新增
20	中江友益养殖有限公司	永太	石羊村 5 社	范正益	400	0	新增

四、项目建设内容调整

(一) 调整前的建设内容

1.牧草种植加工基地建设。改良草山草坡、种植优质牧草 1995 亩，新建青贮池 2400 立方米，新建干草棚 4215 平方米，改造干草棚 400 平方米。

2.标准化生产养殖基地建设。购买肉牛（母牛）1172 头，新（扩）建标准化圈舍 22720 平方米，改建标准化圈舍 29700 平方米、新建生产配套用房 2430 平方米，改建生产配套用房 650 平方米。

3.粪污处理设施设备建设。新建沼气池 950 立方米，新干粪堆粪棚 7520 平方米，改建干粪堆粪棚 300 平方米，新建沼液储存池 3620 立方米，新建田间沼液储存池 7200 立方米，新建粪污管网 54500m，配套干湿分离机、抽渣泵等其它设施设备。

（二）调整后的建设内容

1.牧草种植加工基地建设。改良草山草坡、种植优质牧草 1567 亩，新建青贮池 3150 立方米，新建干草棚 4719 平方米，改造干草棚 400 平方米。

2.标准化生产养殖基地建设。购买肉牛（母牛）895 头，新（扩）建标准化圈舍 28840 平方米，改建标准化圈舍 22500 平方米、新建生产配套用房 3130 平方米，改建生产配套用房 550 平方米。

3.粪污处理设施设备建设。新建沼气池 850 立方米，新干粪堆粪棚 7808 平方米，改建干粪堆粪棚 300 平方米，新建沼液储存池 2714 立方米，新建田间沼液储存池 7200 立方米，新建粪污管网 38500m，配套干湿分离机、抽渣泵等其它设施设备。

五、调整后的资金概算

（一）投资计划

立足我县实际，为实现我县牛羊肉产量不断提高与规模化养殖不断增强目标，2023 年度申请中央财政资金 1005 万元，按照单个主体补助资金不超过该项目新增总投资的 15%，最高不超过 120 万元标准执行。调整后中央财政资金建设内容主要用于标准

化生产养殖基地建设。

（二）资金筹措

我县 2023 年肉牛增量提质行动项目建设共 14 个子项目，项目建设总投资 6915 万元。其中中央财政补助资金 1005 万元，占比 14.53%；业主自筹 5910 万元，占比 85.47%。（见表 2）

表 2：肉牛增量提质行动项目资金投资内容（单位：万元）

总投资	中央财政资金		地方财政资金		业主自筹资金	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
6915	1005	14.53%	0	0	5910	85.47%

（三）投资建设内容

项目投资建设内容主要为 3 个类别，分别是牧草种植加工基地建设项目投资 526 万元，标准化生产养殖基地建设投资 5355 万元，粪污处理设施设备建设投资 1034 万元。（见表 3）

表 3：肉牛提质增量行动项目资金测算表（单位：万元）

投资内容	牧草种植加工 基地建设	标准化生产养殖 基地建设	粪污处理设施 设备建设	合计
投资金额	526	5355	1034	6915

（四）财政资金使用

本项目申请中央财政资金 1005 万元，占比 14.53%，符合项目中央财政投资不超过总投资 15%的要求。中央财政资金建设内容主要用于牧草种植基地建设、标准化生产养殖基地建设和粪污

处理设施设备建设，分别为 46.7 万元、851.1 万元、107.2 万元，符合中央财政投资建设内容相关要求。（见表 4）

表 4：肉牛增量提质行动项目中央财政资金使用方向（单位：万元）

牧草种植 基地建设	标准化生产 基地建设	粪污处理设施 设备建设	中央财政投资
46.7	851.1	107.2	1005

（五）补助标准

该项目各实施业主的中央补助资金按照总投资 14.53%进行测算。根据实施内容确定中央资金主要集中用于补助改良草山草坡、种植优质牧草中央资金补助标准为 180 元/亩；新建干草棚中央资金补助标准为 100 元/m²；新建干粪堆放棚中央资金补助标准为 125 元/m²；新建沼液储存池中央资金补助标准为 125 元/m³；新建田间沼液储存池中央资金补助标准为 100 元/m³；新（扩）、改建标准化圈舍中央资金补助标准不超过 260 元/m²。（见表 5）

表 5：2023 年度德阳市中江县中央财政肉牛增量提质行动项目资金计划投资表

序号	类别	建设内容	单位	数量	总单价 (元)	投资及资金筹措（万元）		
						总投资	中央财政	自筹资金
1	牧草 种植 加工 基地	改良草山草坡、 种植优质牧草	亩	1567	600	94.02	15.516	78.504
2		新建青贮池	m ³	3150	600	189	0	189
3		新建干草棚	m ²	4719	500	235.95	31.19	204.76
4		改建干草棚	m ²	400	200	8	0	8

5	标准化生产养殖基地建设	新（扩）建标准化圈舍	m ²	288400	1000	2884	596.04	2287.96
6		改建标准化圈舍	m ²	22500	500	1125	255.06	869.94
7		新建生产配套用房	m ²	3130	800	250.4	0	250.4
8		改建生产配套用房	m ²	550	400	22	0	22
9	粪污处理设施设备	新建沼气池	m ³	850	600	51	0	51
10		新建干粪堆放棚	m ²	7808	500	390.4	94.475	295.925
11		改建干粪堆放棚	m ²	300	300	9	0	9
12		新建沼液储存池	m ³	2714	500	135.7	1.425	134.275
13		新建田间沼液储存池	m ³	7200	400	288	6	282
14		新建粪污管网	m	38500	30	115.5	2.894	112.606
15		购买抽渣泵	台	30	4000	12	0.4	11.6
16		购买干湿分离机	台	15	20000	30	2	28
17	其他	购买全混合日粮制备机	台	1	25000	2.5		2.5
18	引进能繁母牛	引进能繁母牛	头	895	12000	1074	0	1074
	合计					6916.47	1005	5911.47

（六）补助对象与方式

本项目补助对象为肉牛年出栏不低于 50 头的养殖场，项目采取“先建后补”、“以奖代补”的方式兑付。为及时发挥资金效益，项目实施过程中可以按照实施进度拨款，但总体不超过 80%。县级验收通过后，拨付全部项目资金。

六、项目实施日常管理

2023 年度中江县肉牛增量提质行动项目责任单位为县人民政府，县财政局、县农业农村局具体负责项目日常监督管理及验收。

七、效益分析

（一）经济效益

通过本项目的建设，预计县域内肉牛产量提升 1.8%，规模化比重提升 2%，到 2024 年中江县实现新增优质肉牛出栏 1058 头，比建设前增加直接经济效益 1662 万元，总产值 4.78 亿元。拉动区域龙头企业、专业合作社、家庭农场等经营主体实现收入增加，效益提升。

（二）社会效益

通过本项目的实施，完善粪污处理设施和防疫设施，加快肉牛标准化养殖设施的建设，提升养殖户的经济效益，对促进就业、带动相关产业发展具有显著推动作用，对满足人民群众对优质牛肉产品的需求、促进农民增收、巩固脱贫成果、实现乡村振兴具有重要意义。

（三）生态效益

通过本项目的实施，推广草畜配套、种养结合模式，实现“草—畜—粪—草”的生态循环种养模式，在减施化肥农药、改善生态环境等方面产生显著的生态效益。

八、保障措施

（一）加强组织领导，明确部门责任

为保障项目顺利有序实施，成立由县财政局、县农业农村局等有关部门组成的中江县 2023 年肉牛肉羊增量提质行动项目领导小组及项目实施小组。项目实施小组下设办公室，设在县农业农村局农业生产科教中心，主要负责项目的组织实施、宣传发动、下达任务、明确权属、落实资金、督促检查等工作。

（二）强化项目管理，落实资金保障

严格落实国家财务管理规定，细化实施方案，制定项目资金使用管理办法或细则，明确部门分工、操作程序、公开办法、监管措施等。实行专款专用，不得截留、挤占、挪用、侵占、套取项目资金；同时加强肉牛规模养殖场生产等相关数据监测统计，确保基础信息准确、可追溯。项目建设采取先建后补的方式执行，验收合格后方可拨付补贴资金。项目资金拨付严格按照财务管理制度实行，入账手续及凭证必须完整，资金支出必须符合要求。对虚报、冒领等骗补行为，追回补助资金，一律取消补贴资格。加强项目资金会计档案管理，会计档案齐全完整、整理规范，与项目工程档案有机衔接，做到账实相符、账证相符、账表相符。

（三）强化指导服务，发挥宣传引领

维持以科技支撑产业发展长效机制的方法，围绕肉牛提质增量及产业发展需求，成立我县肉牛专家指导组，邀请四川农业大学等高等院校的肉牛科研团队与我县建立长期合作关系，并成立中江县肉牛专家科研工作站。结合我县畜牧业发展规划，科学制

定技术方案，提供升级改造设施设备、新（改）建圈舍、引进品种等技术服务指导，帮助养殖场（户）提升现代化养殖水平。会同各乡镇对专业合作社、家庭农场、养殖大户等围绕良种繁育、饲养管理、疫病防控、畜禽养殖污染治理与废弃物资源化利用、种养结合适用技术等主题开展技术培训。通过培训肉牛生产新理念、推广肉牛养殖新技术，进一步提升科学养牛水平，保障我县肉牛产业持续健康发展。充分利用广播、电视、网络等多种媒体开展政策宣传，切实让广大养殖场（户）全面知晓政策补贴的内容和要求，使规模养殖场（户）都能有肉牛政策与技术的明白人。

- 附件：1.中江县 2023 年肉牛增量提质行动项目承担单位
一览表（调整后名单）
2. 中江县 2023 年肉牛增量提质行动项目投资变更
对比表
3. 四川省 2023 年肉牛增量提质行动项目计划表
（变更后）

附件 1

中江县 2023 年肉牛增量提质行动项目承担单位一览表 (调整后名单)

序号	实施主体名称	乡镇	地址	业主	设计存栏 (头)	2022 年出栏 (头)	备注
1	中江刘氏养殖有限公司	富兴	汉卿村 3 社	刘敬文	1850	980	完工
2	中江县壮牛家庭农场	集凤	皂角村 三组	唐德国	800	211	完工
3	中江县回龙镇杨超养殖场	回龙	红庙村 8	杨超	200	0	变更部分建设内容
4	中江县宏波养殖有限公司	龙台	大塘村 9 组	肖建	800	270	完工
5	中江县世辉肉牛专业合作社	永太	高坝村 3 社	李世辉	1300	987	完工
6	德阳春林农业有限公司	会龙	丰登村 2 社	刘春林	60	50	完工
7	中江县太安镇牛犇犇牛肉养殖场	太安	太安村 12 组	许艳	500	150	完工
8	中江县兴隆镇康	兴隆	舒坝村	梁恒文	260	108	变更部分

	壮养殖场		8 组				建设内容
9	四川鸿鼎农业有限公司	辑庆	联丰村 10 社	刘押君	1000	300	完工
10	中江县青青肉牛专业合作社	辑庆	书房村 2 组	漆毅	200	58	完工
11	中江县祥兴肉牛专业合作社	通济	土桥村 2 社	唐孝江	1500	1200	完工
12	中江县永太镇赖玲肉牛养殖场	永太	永太镇 清福村 6 组	赖玲	1000	0	完工
13	德阳民旺牧业有限公司	富兴	红光村 2 组	陈君	480	0	新增
14	中江友益养殖有限公司	永太	石羊村 5 社	范正益	400	0	新增

附件 2

中江县 2023 年肉牛增量提质行动项目投资变更对比表（万元）

序号	建设主体	变更后			原方案			资金变化	备注
		总投资	中央财政	自筹资金	总投资	中央财政	自筹资金		
总计		6915	1005	5910	6984	1005	5979	-69	
1	中江刘氏养殖有限公司	670	96	574	670	96	574	0	完工
2	中江华凯园艺作物有限公司				70	10	60	-70	放弃项目
3	中江县壮牛家庭农场	791	114	677	791	114	677	0	完工
4	中江县回龙镇杨超养殖场	468	70	398	506	73	433	-38	变更部分 建设内容
5	中江县宏波养殖有限公司	479	69	410	479	69	410	0	完工
6	中江县世辉肉牛专业合作社	507	73	434	507	73	434	0	完工
7	中江滨和牧业有限公司				360	52	308	-360	放弃项目

8	德阳春林农业有限公司	118	17	101	118	17	101	0	完工
9	中江县太安镇牛犇犇牛肉养殖场	183	26	157	183	26	157	0	完工
10	刘金养牛场				193	28	165	-193	放弃项目
11	中江县宇洋家庭农场				352	51	301	-352	放弃项目
12	中江县兴隆镇康壮养殖场	70	10	60	73	10	63	-3	变更部分建设内容
13	四川鸿鼎农业有限公司	605	87	518	605	87	518	0	完工
14	四川明朋农业有限公司				250	36	214	-250	放弃项目
15	中江县青青肉牛专业合作社	187	27	160	187	27	160	0	完工
16	中江县祥兴肉牛专业合作社	640	92	548	640	92	548	0	完工
17	中江县永太镇赖玲肉牛养殖场	715	103	612	715	103	612	0	完工
18	中江县通济镇泉水村股份经济合作联合社				285	41	244	-285	放弃项目

19	德阳民旺牧业有限公司	840	125	715				840	新增
20	中江友益养殖有限公司	642	96	546				642	新增

附件 3

四川省 2023 年肉牛增量提质行动项目计划表（变更后）

序号	项目县	建设主体		建设内容	投资总额（万元）		
		单位名称	单位性质		合计	中央 财政	自筹 资金
1	中江县	中江刘氏养殖有限公司	公司	改良草山草坡种植优质牧草 300 亩、改建干草棚 400 平方米、改建标准化肉牛圈舍 10000 平方米、改建干粪堆放棚 300 平方米、购买抽渣泵 2 台、购买全混合日粮制备机 1 台、购买母牛 110 头。	670	96	574
2	中江县	中江县壮牛家庭农场	家庭农场	改良草山草坡种植优质牧草 30 亩、新建青贮池 200 立方米、新（扩）建标准化肉牛圈舍 5000 平方米、新建生产配套用房 1300 平方米、新建干粪堆放棚 1800 平方米、新建沼液储存池 400 立方米、新建粪污管网 5200 米、购买抽渣泵 5	791	114	677

序号	项目县	建设主体		建设内容	投资总额（万元）		
		单位名称	单位性质		合计	中央财政	自筹资金
				台、购买干湿分离机 2 台、购母牛 35 头。			
3	中江县	中江县回龙镇杨超养殖场	家庭农场	改良草山草坡种植优质牧草 65 亩、新建干草棚 500 平方米、新（扩）建标准化肉牛圈舍 3000 平方米、新建沼气池 300 立方米、新建干粪堆放棚 200 立方米、新建粪污管网 2500 米、购买抽渣泵 2 台、购买干湿分离机 2 台、购买母牛 85 头。	468	70	398
4	中江县	中江县宏波养殖有限公司	公司	新建干草棚 400 平方米、新（扩）建标准化圈舍 2800 平方米、新建干粪堆放棚 1000 平方米、新建沼液储存池 500 立方米、新建粪污管网 2000 米、购买干湿分离机 1 台、购买	479	69	410

序号	项目县	建设主体		建设内容	投资总额（万元）		
		单位名称	单位性质		合计	中央 财政	自筹 资金
				母牛 80 头。			
5	中江县	中江县世辉肉牛专业合作社	合作社	新建干草棚 300 平方米、改建标准化圈舍 5000 平方米、新建干粪堆放棚 1000 平方米、新建田间沼液储存池 2000 立方米、新建粪污管网 2500 米、购买抽渣泵 2 台、购买干湿分离机 1 台、购买母牛 85 头。	507	73	434
6	中江县	德阳春林农业有限公司	公司	改良草山草坡种植优质牧草 50 亩、新建干草棚 25 平方米、新（扩）建标准化圈舍 420 平方米、新建生产配套用房 30 平方米、新建沼气池 50 立方米、新建干粪堆放棚 50 平方米、新建沼液储存池 60 立方米、新建田间沼液储存池 600 立方米、新建粪污管网 4000 米。购买抽渣泵 1 台、购买母	118	17	101

序号	项目县	建设主体		建设内容	投资总额（万元）		
		单位名称	单位性质		合计	中央财政	自筹资金
				牛 20 头。			
7	中江县	中江县太安镇牛犇犇牛肉养殖场	家庭农场	改良草山草坡种植优质牧草 50 亩、新建青贮池 500 立方米、新建干草棚 200 平方米、新建标准化肉牛圈舍 1000 平方米、新建粪污管网 500 米、购买抽渣泵 1 台、购买干湿分离机 1 台、购买母牛 38 头。	183	26	157
8	中江县	中江县康壮肉牛养殖场	家庭农场	改良草山草坡种植优质牧草 62 亩、新建干草棚 94 平方米、新建干粪堆放棚 158 平方米、新建沼液储存池 54 立方米，新建粪污管网 1000 米、购买抽渣泵 1 台、购买干湿分离机 1 台、购买母牛 38 头。	70	10	60
9	中江县	四川鸿鼎	公司	改良草山草坡种植优质牧草 160 亩、新建青贮池 200 立方	605	87	518

序号	项目县	建设主体		建设内容	投资总额（万元）		
		单位名称	单位性质		合计	中央财政	自筹资金
		农业有限公司		米、新建干草棚 500 平方米、新（扩）建标准化肉牛圈舍 2500 平方米、改建标准化肉牛圈舍 1500 平方米、新建沼气池 200 立方米、新建干粪堆放棚 500 平方米。新建田间沼液储存池 1000 立方米、新建粪污管网 10000 米、购买抽渣泵 5 台、购买干湿分离机 2 台、购买母牛 100 头。			
10	中江县	中江县青青肉牛专业合作社	合作社	改良草山草坡种植优质牧草 30 亩、新建青贮池 50 立方米、新建干草棚 100 立方米、新建标准化肉牛圈舍 500 平方米、改建标准化圈舍 1000 平方米、改建生产配套用房 50 平方米、新建粪污管网 4000 米、购买抽渣泵 3 台、购买干湿分离机 1 台、购买母牛 50 头。	187	27	160

序号	项目县	建设主体		建设内容	投资总额（万元）		
		单位名称	单位性质		合计	中央财政	自筹资金
11	中江县	中江县祥兴肉牛专业合作社	合作社	改良草山草坡种植优质牧草 280 亩、新建青贮池 500 立方米、新建干草棚 500 平方米、改建标准化圈舍 5000 平方米、改建生产配套用房 500 平方米、新建干粪堆放棚 500 平方米、新建田间沼液储存池 3000 立方米、新建粪污管网 3000 米、购买抽渣泵 1 台、购母牛 120 头。	640	92	548
12	中江县	中江县永太镇赖玲肉牛养殖场	家庭农场	改良草山草坡、种植优质牧草 120 亩、新建干草棚 500 立方米、新（扩）建标准化圈舍 3600 平方米、新建生产配套用房 1000 平方米、新建干粪堆放棚 1000 立方米、新建沼液储存池 800 立方米、新建粪污管网 2000 米、购买抽渣泵 2 台、购买干湿分离机 1 台、购母牛 120 头。	715	103	612

序号	项目县	建设主体		建设内容	投资总额（万元）		
		单位名称	单位性质		合计	中央 财政	自筹 资金
13	中江县	德阳民旺牧业有限公司	公司	改良草山草坡、种植优质牧草 120 亩、新建青贮池 1700 立方米、新建干草棚 800 立方米、新建标准化圈舍 5200 平方米、新建生产配套用房 600 平方米、新建干粪堆放棚 800 立方米、新建沼气池 600 立方米、新建沼液储存池 200 立方米、新建田间沼液储存池 600 立方米、购买抽渣泵 1 台、购买干湿分离机 1 台。	840	125	715
14	中江县	中江友益养殖有限公司	公司	改良草山草坡、种植优质牧草 120 亩、新建干草棚 800 立方米、新建标准化圈舍 4820 平方米、新建生产配套用房 200 平方米、新建干粪堆放棚 800 立方米、新建沼液储存池 400 立方米、新建粪污管网 1800 米、购买抽渣泵 4 台、购买干湿分离机 2 台、购买母牛 22 头。	642	96	546

序号	项目县	建设主体		建设内容	投资总额（万元）		
		单位名称	单位性质		合计	中央 财政	自筹 资金
小计					6915	1005	5910